

18. Entwurf Einsatzplan Neutral 2025

28.3.2024

1. Akwatia:

23.01. bis 9.2.2025: abgeschlossen

12.06. bis 29.06.2025: NN, NN, NN. (abgeschlossen)

09.10. bis 26.10.2025: 1 Urologe NN, 1 Urologe offen, 1AA NN

26.9. bis 10.10.2025: Spezialeinsatz, NN, NN, NN (abgeschlossen)

2. Battor:

Planung zunächst gestoppt, da ein eigener Urologe eingearbeitet wird, evtl. nur spezielle Teachingeinsätze. Es werden aktuell keine Anmeldungen angenommen.

NN reserviert

3. Jirapa:

April/Mai 2025: NN, NN, 1AA offen

16.10. bis 02.11.2025: 1 Urologe einsatzerfahren offen, NN, 1AA offen

4. Dzodze:

13.03. bis 30.03.2025: abgeschlossen

13.11. bis 30.11.2025: NN reserviert, NN reserviert, abgeschlossen

5. Kpando:

April/Mai 2025: NN, NN, AA NN abgeschlossen

04.09. bis 21.09.2025: NN, 1 Urologe offen, 1AA offen

6. Nkawkaw:

08. bis 25.05.2025: 1 Urologe einsatzerfahren offen, 1 Urologe offen,

Oktober/November: abgeschlossen (DUF)

7. Instrumenteneinsatz: (Termin offen): NN reseviert

8. Laboreinsatz: (Termin offen) NN, abgeschlossen

9. Techiman. (neues Hospital): Der Verein plant die Unterstützung eines zusätzlichen Hospitals. Der Termin ist noch offen. Eingeteilt werden ein Ghana-einsatz erfahrener Urologe und ein weiterer Facharzt, gerne auch erster Einsatz.

NN: bestätigter Einsätzer

ROT: noch offen

AA: Assistenzarzt ab 4. Ausbildungsjahr

DUF: Holländische Gruppe